BUSINESS PLAN SHOOTING SPORT 2009 - 2012

id		Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1		SPORT GOVERNANCE	2092 dagen	za 31/01/09	za 31/12/16
2		**RULES DEVELOPMENT**	1850 dagen	wo 16/12/09	za 31/12/16
3		**Rulebook 2009-2012**	805 dagen	wo 16/12/09	ma 31/12/12
4		Printing rulebook	10 dagen	wo 16/12/09	di 29/12/09
5		Publication rulebook	1 dag	wo 30/12/09	wo 30/12/09
6		Rulebook Effective	784 dagen	do 14/01/10	ma 31/12/12
7		**Rulebook 2013-2016**	1550 dagen	di 1/02/11	za 31/12/16
8		Request for suggestion rule changes	65 dagen	di 1/02/11	zo 1/05/11
9		Presentation proposals Sport forum EC	11 dagen	wo 6/07/11	wo 20/07/11
10		Request for motions	45 dagen	ma 5/09/11	vr 4/11/11
11		Analyse and finalize at Exec. Comm Meeting	2 dagen	vr 2/12/11	zo 4/12/11
12		Postal Voting process start	43 dagen	di 31/01/12	do 29/03/12
13		Printing rulebook	10 dagen	ma 4/06/12	vr 15/06/12
14		Publication & distribution London PG	12 dagen	vr 7/09/12	zo 23/09/12
15		Rulebook Effective	1045 dagen	di 1/01/13	za 31/12/16
16		**SELF-GOVERNING STATUS**	255 dagen	za 31/01/09	vr 1/01/10
17		**Business plan preparation**	124 dagen	za 31/01/09	ma 13/07/09
18		Meeting Bonn	1 dag	za 31/01/09	za 31/01/09
19		Business plan finalisation	11 dagen	zo 1/02/09	vr 13/02/09
20		IPC Governing Board Meeting: Decision	1 dag	vr 27/03/09	vr 27/03/09
21		Preparation Announcement Business Plan	78 dagen	ma 30/03/09	ma 13/07/09
22		**ESTABLISH CORPORATE STRUCTURE**	185 dagen	vr 1/05/09	vr 1/01/10
23		Constitution & By-Laws	92 dagen	vr 1/05/09	di 1/09/09
24		Legal Registration	92 dagen	vr 1/05/09	di 1/09/09
25		Secretariat Bid Process	93 dagen	wo 2/09/09	vr 1/01/10
26		**SPORT FORUM 2009 EC Poland**	1 dag	wo 15/07/09	wo 15/07/09
27		**Extra-Ordinary ISCD SPORT FORUM 2009 Preparatio**	47 dagen	do 2/07/09	di 1/09/09
28		invitation & receipt of attendance forms	25 dagen	do 2/07/09	za 1/08/09
29		Sending meeting material	22 dagen	ma 3/08/09	di 1/09/09
30		EXTRA-ORDINARY ISCD SPORT FORUM 2009	1 dag	za 24/10/09	za 24/10/09
31		Meeting IBSF Munich	47 dagen	zo 29/03/09	zo 31/05/09
32		SPORT MANAGEMENT	1969 dagen	do 1/01/09	ma 31/12/12
33		**YEAR 2009**	200 dagen	wo 1/04/09	vr 25/12/09
34		**RESULTS**	187 dagen	wo 1/04/09	zo 6/12/09
35		Results Update - Asian Competitions	45 dagen	vr 1/05/09	wo 1/07/09
36		Results Update - European Competitions	113 dagen	wo 1/04/09	ma 31/08/09
37		Results Update - Oceanean Competitions	28 dagen	ma 2/11/09	zo 6/12/09
38		**RANKINGS**	135 dagen	do 2/07/09	vr 25/12/09
39		Ranking Update 1/2009	15 dagen	do 2/07/09	ma 20/07/09
40		Ranking Update 2/2009	15 dagen	di 1/09/09	ma 21/09/09
41		Ranking Update 3/2009	15 dagen	ma 7/12/09	vr 25/12/09
42		**RECORDS**	61 dagen	do 2/07/09	ma 21/09/09
43		Records Update 1/2009	15 dagen	do 2/07/09	ma 20/07/09
44		Records Update 2/2009	15 dagen	di 1/09/09	ma 21/09/09
45		YEAR 2010	200 dagen	wo 31/03/10	wo 29/12/10
55		YEAR 2011	197 dagen	do 31/03/11	wo 28/12/11
67		YEAR 2012	196 dagen	za 31/03/12	ma 31/12/12
77		**FINANCIAL PLAN**	827 dagen	do 1/01/09	ma 30/01/12
78		Budget Plan IPC 2009	46 dagen	do 1/01/09	za 28/02/09
79		Budget Plan ISCD 2010	45 dagen	do 3/12/09	zo 31/01/10
80		Budget Plan ISCD 2011	45 dagen	wo 1/12/10	ma 31/01/11
81		Budget Plan ISCD 2012	45 dagen	do 1/12/11	ma 30/01/12
82		**ATHLETES LICENSING PROGRAM**	554 dagen	di 1/12/09	vr 30/12/11
83		Update licensing program - finalisation with inclusion id-N	25 dagen	di 1/12/09	do 31/12/09
84		Publication and Deadline for entries	65 dagen	vr 1/01/10	wo 31/03/10
85		Update licensing program	23 dagen	wo 1/12/10	vr 31/12/10
86		Publication and Deadline for entries	65 dagen	za 1/01/11	do 31/03/11
87		Update licensing program	23 dagen	do 1/12/11	vr 30/12/11
88		**ZONAL DATA FORMS**	251 dagen	za 1/02/09	di 29/12/09
89		Draft Templates	138 dagen	za 1/02/09	vr 31/07/09
90		Finalized documents	91 dagen	di 1/09/09	di 29/12/09
91		**ADMINISTRATIVE PLAN**	253 dagen	za 1/02/09	do 31/12/09
92		Outsourcing activities	251 dagen	za 1/02/09	di 29/12/09
93		Guidelines for Internal communication	113 dagen	za 1/02/09	di 30/06/09
94		Pathway documentation for efficient communication	182 dagen	di 5/05/09	do 31/12/09
95		Standard requirements for meetings, ...	182 dagen	vr 1/05/09	di 29/12/09
96		Office Procedure manual	182 dagen	di 5/05/09	do 31/12/09
97		Code of Conduct/Create undertakings for ITOs	182 dagen	vr 1/05/09	di 29/12/09
98		Risk Assessment Plan	182 dagen	di 5/05/09	do 31/12/09
99		Insurance Policy	182 dagen	di 5/05/09	do 31/12/09
100		COMPETITION	1170 dagen	do 1/01/09	vr 31/05/13
101		**Bid paper development**	91 dagen	za 1/02/09	zo 31/05/09
102		Agreement with IPC + flowcharts & definitions	69 dagen	za 1/02/09	do 30/04/09
103		Review & correct bidforms for World Cups	69 dagen	za 1/02/09	do 30/04/09
104		Publication of Bid Application forms	22 dagen	vr 1/05/09	zo 31/05/09
105		**Competition Coordination: Bid Process**	1155 dagen	do 1/01/09	di 30/04/13
106		**World Cups**	337 dagen	ma 6/07/09	vr 1/10/10
107		Deadline bids World Cups 2010	65 dagen	ma 6/07/09	wo 30/09/09
108		Deadline bids World Cups 2011	65 dagen	do 8/07/10	vr 1/10/10
109		**Zonal Championships 2011**	248 dagen	do 2/07/09	ma 31/05/10
110		Host expression of Interest	68 dagen	do 2/07/09	wo 30/09/09
111		Bid Application	87 dagen	vr 1/01/10	vr 30/04/10
112		Review/Evaluation/Decision	44 dagen	do 1/04/10	ma 31/05/10
113		**World Championship 2010**	70 dagen	do 1/01/09	di 31/03/09
114		Bid Application	70 dagen	do 1/01/09	di 31/03/09
115		**World Championship 2014**	218 dagen	ma 2/07/12	di 30/04/13
116		Host expression of Interest	46 dagen	ma 2/07/12	ma 3/09/12
117		Bid Application	70 dagen	ma 3/09/12	do 6/12/12
118		Review/Evaluation/Decision	86 dagen	di 1/01/13	di 30/04/13
119		**Awarding**	1155 dagen	za 1/02/09	vr 31/05/13
120		Zonal Championships	22 dagen	di 1/06/10	wo 30/06/10
121		World Cups 2010	25 dagen	di 1/12/09	do 31/12/09
122		World Cups 2011	23 dagen	wo 1/12/10	vr 31/12/10
123		World Championship 2010	22 dagen	wo 1/04/09	do 30/04/09
124		World Championship 2014	23 dagen	wo 1/05/13	vr 31/05/13
125		Contracts	113 dagen	za 1/02/09	di 30/06/09
126		Calendar	68 dagen	vr 1/10/12	vr 31/12/12
127		**Pre-competition evaluation**	253 dagen	za 1/02/09	do 31/12/09
128		Create Template draft	47 dagen	za 1/02/09	di 31/03/09
129		Agree & Finalize Pre-Competition Template	203 dagen	ma 6/04/09	do 31/12/09
130		**Post-competition follow-up**	138 dagen	za 1/02/09	vr 31/07/09
131		Create Template Draft	69 dagen	za 1/02/09	do 30/04/09
132		Review & Finalize Template	69 dagen	vr 1/05/09	vr 31/07/09
133		DEVELOPMENT/CERTIFICATION/EDUCATION	407 dagen	di 20/01/09	zo 18/07/10
134		**Officiating**	138 dagen	za 1/02/09	vr 31/07/09
135		Referee/Classifier Development Policy	138 dagen	za 1/02/09	vr 31/07/09
136		**Certification of officials**	253 dagen	za 1/02/09	do 31/12/09
137		Supervising Referee/Classifier Evaluation Form	138 dagen	za 1/02/09	vr 31/07/09
138		Individual Referees/Classifier Scoring Sheet	251 dagen	za 1/02/09	di 29/12/09
139		Selection process for ITOs/Classifiers	251 dagen	di 3/02/09	do 31/12/09
140		**Workshops**	84 dagen	di 20/01/09	do 7/05/09
141		Referee	5 dagen	vr 1/05/09	do 7/05/09
142		Classifiers	5 dagen	di 20/01/09	ma 26/01/09
143		**Workshop Teacher Education**	350 dagen	wo 1/04/09	zo 18/07/10
144		Draft Education Program	91 dagen	wo 1/04/09	vr 31/07/09
145		Finalized Education Program	65 dagen	vr 1/01/10	wo 31/03/10
146		Workshop for senior referees	5 dagen	di 13/07/10	zo 18/07/10
147		Development CD + Content Workshop	80 dagen	wo 2/09/09	di 15/12/09
148		MEDIA & COMMUNICATION	623 dagen	do 2/04/09	vr 29/07/11
149		**Look of the Championships**	156 dagen	vr 1/01/10	zo 1/08/10
150		**Online Registration**	135 dagen	ma 1/06/09	do 26/11/09
151		Evaluation of existing solutions + implementation	135 dagen	ma 1/06/09	do 26/11/09
152		**Website**	160 dagen	wo 3/06/09	do 31/12/09
153		**Journalist network**	267 dagen	ma 31/05/10	di 31/05/11
154		**Magazine**	152 dagen	za 1/01/11	vr 29/07/11
155		**Athlete biographies**	205 dagen	do 2/04/09	do 31/12/09
156		SPONSORSHIP	944 dagen	di 16/06/09	ma 31/12/12
157		Rulebook advertising	57 dagen	di 16/06/09	zo 30/08/09
158		Sponsorday at Champs	14 dagen	do 1/07/10	ma 19/07/10
159		Website advertising	266 dagen	vr 1/01/10	vr 31/12/10
160		Sponsor & Marketing plan	793 dagen	vr 1/01/10	ma 31/12/12



DRAFT

Project: Business Plan
Datum: vr 19/06/09

Taak | Voortgang | Mijlpaal | Samenvatting | Samengecouwen taak | Samengecouwen mijlpaal | Samengecouwen voortgang | Splitting | Externe taken | Projectsamenvatting | Groepeer-op samenvattingstaak